Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł)

Nazwa kosztu	Razem	2007				2008				2009				2010				2011				2012			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Studium Wykonalności	11 000,00						11 000,00																		
Studium Wykonalności - Vat 22%	2 420,00						2 420,00																		
Dokumentacja techniczna	0,00																								
Dokumentacja techniczna - Vat 22%	0,00																								
Budowa oczyszczalni ścieków w Krzemiennej - Budowa sieci sanitarnych	256 835,20														256 835,20										
Budowa oczyszczalni ścieków w Krzemiennej - Budowa sieci sanitarnych - Vat 22%	56 503,74														56 503,74										
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - budowa obiektów technologicznych	686 024,36												251 603,33		434 421,03										
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - budowa obiektów technologicznych - Vat 22%	150 925,36												55 352,73		95 572,63										
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - dostawa technologii	1 300 617,50														247 693,75	1 052 923,75									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - dostawa technologii - Vat 22%	286 135,85														54 492,63	231 643,22									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - budowa budynku technicznego	381 462,01												46 358,37		335 103,64										
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - budowa budynku technicznego - Vat 22%	83 921,64												10 198,84		73 722,80										

Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - wyposażenie i sprzęt BHP	503 796,80															503 796,80									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - wyposażenie i sprzęt BHP - Vat 22%	110 835,30															110 835,30									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - zasilanie odbiorników technologicznych w energię	62 914,35													62 914,35											
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - zasilanie odbiorników technologicznych w energię - Vat 22%	13 841,16													13 841,16											
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - wykonanie zasilania elektrycznego	28 185,22													28 185,22											
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - wykonanie zasilania elektrycznego - Vat 22%	6 200,75													6 200,75											
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - montaż kabla telefonicznego	7 800,00													7 800,00											
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - montaż kabla telefonicznego - Vat 22%	1 716,00													1 716,00											
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - wykonanie dróg i placów	141 130,17															141 130,17									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - wykonanie dróg i placów - Vat 22%	31 048,64															31 048,64									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - ogrodzenie i zieleń	62 291,15															62 291,15									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - ogrodzenie i zieleń - Vat 22%	13 704,05															13 704,05									
Kanalizacja sanitarna - Dydnia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	3 903 779,62												1 945 535,74		1 833 050,54	125 193,34									
Kanalizacja sanitarna - Dydnia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Vat 22%	858 831,52												428 017,86		403 271,13	27 542,53									
Kanalizacja sanitarna Krzemienna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	1 832 618,47												1 050 017,61		782 600,86										
Kanalizacja sanitarna Krzemienna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Vat 22%	403 176,06												231 003,87		172 172,19										
Kanalizacja sanitarna Krzemienna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej	126 549,25												57 926,23		68 623,02										
Kanalizacja sanitarna Krzemienna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - Vat 22%	27 840,84												12 743,77		15 097,07										
Kanalizacja sanitarna Krzemienna - wykonanie przepompowni	322 031,14														322 031,14										

Kanalizacja sanitarna Krzemienna - wykonanie przypompowni - Vat 22%	70 846,85														70 846,85										
Inspektor nadzoru	69 818,27											4 912,57	20 926,62		29 319,38	14 659,70									
Inspektor nadzoru - Vat 22%	15 360,02											1 080,77	4 603,85		6 450,26	3 225,14									
Działania informacyjne i promocyjne	7 500,00												3 000,00			4 500,00									
Działania informacyjne i promocyjne - Vat 22%	1 650,00												660,00			990,00									
Razem (kwartalnie)	11 839 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,34	4 117 948,82	0,00	5 378 465,34	2 323 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	11 839 311,29	0,00				13 420,00				4 123 942,16				7 701 949,13				0,00				0,00			

Tabela wydatków niekwalifikowanych (w zł)

Kategoria / nazwa kosztu	Razem	2007				2008				2009				2010				2011				2012			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kanalizacja sanitarna Dydnia - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	334 205,99															334 205,99									
Kanalizacja sanitarna Dydnia - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - Vat 22%	73 525,32															73 525,32									
Kanalizacja sanitarna - Krzemienna - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	218 755,13															218 755,13									
Kanalizacja sanitarna - Krzemienna - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - Vat 22%	48 126,12															48 126,12									
Inspektor nadzoru - przykanaliki	3 870,26															3 870,26									
Inspektor nadzoru -przykanaliki - Vat 22%	851,46															851,46									
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - budowa obiektów technologicznych	188 009,40														188 009,40										
Budowa oczyszczalni w Krzemiennej - budowa obiektów technologicznych - Vat 22%	41 362,07														41 362,07										
Kanalizacja sanitarna Krzemienna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	122 502,44														122 502,44										
Kanalizacja sanitarna Krzemienna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Vat 22%	26 950,53														26 950,53										
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								

	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
	0,00																								
Razem (kwartalnie)	1 058 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 824,44	679 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 058 158,72	0,00				0,00				0,00				1 058 158,72				0,00				0,00			

Całkowite wydatki projektu (w zł)

Całkowite wydatki projektu (razem)	2007				2008				2009				2010				2011				2012			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
12 897 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,34	4 117 948,82	0,00	5 757 289,78	3 002 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				13 420,00				4 123 942,16				8 760 107,85				0,00				0,00			